



Urząd Gminy Istebna

43-470 Istebna 1000

tel./fax. +48 (33) 8556500, www.istebna.eu, e-mail: urzad@istebna.eu

URZĄD GMINY
ISTEBNA
43-470 Istebna 1000

Istebna, dnia 8 maja 2026 r.

SOI.0003.2.4.2026

Sz.P.

Lucja Michałek – Chudecka
Radna Rady Gminy Istebna

Dotyczy: planowanych rozwiązań komunikacyjnych dla drogi wojewódzkiej nr 943 w Koniakowie oraz skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z drogą powiatową nr 2643 S w Istebnej.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 26 marca 2026 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Istebna: 30 marca 2026 r.) dotyczące odstąpienia przez Wójta Gminy Istebna od umowy z Wykonawcą usług projektowych w zakresie opracowania rozwiązań komunikacyjnych dla drogi wojewódzkiej nr 943 w Koniakowie oraz skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z drogą powiatową nr 2643 S w Istebnej, a także odnosząc się do kolejnych stanowisk Wnioskującej z dnia 21 kwietnia 2026 r. oraz 24 kwietnia 2026 r., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowym zapytaniu:

1. Kopie umów wraz z aneksami na projektowanie przebudowy dróg wojewódzkich DW941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa i DW 943 od budynku probostwa do przystanku na Pietraszynie, zawartych przez gminę Istebna na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, z wykonawcą umowy – realizacja od 2020r.

Odpowiedź pkt.1).

O udostępnienie w/w dokumentów proszę się zwrócić oddzielnym pismem w trybie art. 24 ust. 2 (uprawnienia radnego) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) lub w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

2. Proszę o kserokopię raportów wykonawcy z realizacji robot złożonych w Urzędzie Gminy Istebna.

Odpowiedź pkt.2)

O udostępnienie w/w dokumentów proszę się zwrócić oddzielnym pismem w trybie art. 24 ust. 2 (uprawnienia radnego) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) lub w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

3. Wnoszę o kopię pism potwierdzających zakończenie współpracy wójta S.Legierskiego z wykonawcą na realizację w/w zadania projektowego oraz z Urzędem Marszałkowskim.

O udostępnienie w/w dokumentów proszę się zwrócić oddzielnym pismem w trybie art. 24 ust. 2 (uprawnienia radnego) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) lub w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).



Urząd Gminy Istebna

43-470 Istebna 1000

tel./fax. +48 (33) 8556500, www.istebna.eu, e-mail: urzad@istebna.eu

publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

4. Proszę o wskazanie poniesionych kosztów finansowych zadania, wskazanie przyczyn niedokończonego przedsięwzięcia (od 2020r. do 2025r. w ujęciu rocznym).

Odpowiedź pkt.4)

<i>Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w Koniakowie na odcinku Centrum-Pietraszyna</i>	
<i>ROK</i>	<i>PONIESIONE KOSZTY</i>
2020	144 279,00 zł
2021	106 641,00 zł
2022	0,00 zł
2023	0,00 zł
2024	0,00 zł
2025	18 971,45 zł

<i>Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec do Jaworzynki Krzyżowa</i>	
<i>ROK</i>	<i>PONIESIONE KOSZTY</i>
2020	149 912,40 zł
2021	115 841,40 zł
2022	0,00 zł
2023	0,00 zł
2024	0,00 zł
2025	26 028,55 zł

Gmina Istebna odstąpiła od realizacji przedmiotowego zadania z uwagi na szereg okoliczności formalnych, technicznych i finansowych, które ujawniły się na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. W związku z długotrwałą procedurą uzyskiwania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych dla dróg wojewódzkich zaistniała konieczność wielokrotnej aktualizacji dokumentacji projektowej, co wiązało się z ponoszeniem kolejnych, znaczących nakładów finansowych.

W konsekwencji podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Do najważniejszych przyczyn odstąpienia od ukończenia i zatwierdzenia dokumentacji należały w szczególności:

- konieczność uzyskania odstępstw od obligatoryjnych warunków technicznych dla dróg wojewódzkich klasy „G”, co zostało zidentyfikowane przez biuro projektowe już na początku prac w 2020 roku;
- brak zgód właścicieli nieruchomości prywatnych na wejście w teren w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej;



- utrata ważności warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci kolidujących z inwestycją;
- protesty społeczne dotyczące zajęcia terenów prywatnych przylegających do pasa drogowego;
- konieczność ponownego uzyskiwania uzgodnień i analiz w związku ze zmianami geometrii projektowanej rozbudowy drogi;
- potrzeba kolejnych aktualizacji map do celów projektowych;
- brak możliwości jednoznacznego ustalenia własności rowu odwadniającego, kluczowego dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych;
- ryzyko konieczności wyburzeń budynków;
- konieczność prowadzenia prac na terenach objętych ochroną konserwatorską;
- wzrost kosztów realizacji dokumentacji projektowej wynikający z wydłużonego czasu projektowania, którego firma projektowa nie uwzględniła na etapie wyceny usługi.

Łączne wystąpienie powyższych okoliczności spowodowało, że dalsze prowadzenie zadania na obecnym etapie stało się niezasadne zarówno pod względem organizacyjnym, jak i ekonomicznym.

5. *W jaki sposób wójt i w jakim przedziale czasowym, planuje Pan rozwiązać problem komunikacyjny w obrębie skrzyżowania dróg w Istebnej centrum (brak przejścia dla pieszych, brak zatoczek autobusowych, brak lewoskrętów) oraz w Koniakowie m.in. brak chodnika od sklepu Euro w kierunku karczmy Ochodzita, po Pietraszynie?*

Odpowiedź pkt.5)

Problemy komunikacyjne w rejonie centrum Istebnej oraz ciągu drogowego w Koniakowie są mi znane i od dłuższego czasu analizowane wspólnie z zarządcami dróg oraz projektantami. Zakres wskazanych inwestycji obejmuje zarówno kwestie bezpieczeństwa pieszych, jak i poprawę płynności ruchu, dlatego wymagają one odpowiednich uzgodnień technicznych, dokumentacyjnych i finansowych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jako Wójt biorę pod uwagę potrzeby całego terenu Gminy Istebna i mam świadomość problemów komunikacyjnych zgłaszanych również w innych lokalizacjach. W ramach posiadanych kompetencji oraz możliwości formalno-prawnych na bieżąco podejmowane są działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej na terenie gminy. Prowadzone są rozmowy dotyczące możliwości realizacji kolejnych odcinków chodników, m.in. w rejonie Beskidu, a także kierowane są pisma, wnioski i wystąpienia do właściwych zarządców dróg oraz instytucji odpowiedzialnych za organizację ruchu drogowego, dotyczące m.in. wyznaczenia nowych przejść dla pieszych oraz wdrażania innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.


Z poważaniem,

Zastępca Wójta


Klaudia Pasterny

Sporządziła: Justyna Dragon

Kierownik Referatu Inwestycji


mgr inż. Justyna Dragon

